



ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: ob.rudozem@gmail.com, www.rudozem.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

към Договор за обществена поръчка № 101 от 25.11.2020 г.
с предмет: „Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр.
Рудозем, общ. Рудозем по три обособени позиции“, по обособена позиция № 3:
„Благоустрояване на парково пространство в УПИ IX, кв.39, гр. Рудозем“

Днес, 02.04. 2024г., в гр. Рудозем между:

1. **ОБЩИНА РУДОЗЕМ**, с административен адрес на управление: гр. Рудозем, ул. "България" № 15, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075, представлявана от инж. Недко Фиданов Кулевски – Кмет на община Рудозем и Милена Любомирова Русева – Гл. Счетоводител, наричан за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“

и

2. „СЕПАЛ“ ЕООД, ЕИК 120597696, със седалище и адрес на управление: Област Смолян, Община Рудозем, гр. Рудозем, п.к. 4960, ул. БОР 4, представлявано от Вели Вахдиев Паликаров, в качеството му на управител, от друга страна като Изпълнител,

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

Съгласно чл. 4 от сключения между страните Договор за обществена поръчка № 101 от 25.11.2020 г., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена по чл. 3, ал. 1 по следния начин:

(1) Авансово плащане в размер до 10 % (десет процента) от общата стойност на договора, което се извършва след осигуряване на финансиране на инвестиционния проект – предмет на договора и при наличие на разполагаем финансов ресурс, както и представена проформа фактура. След получаване на аванс, Изпълнителят е длъжен да издаде фактура. Авансовите плащания се приспадат пропорционално от стойността на актовете за действително извършени СМР при последващите плащания до пълното възстановяване на сумата на аванса.

- (1) Съгласно подписано Споразумение №РД-02-30-200/18.03.2024 г. между Община Рудозем и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за цялостната реализация на проект „Парково пространство в УПИ IX, кв. 39, гр. Рудозем“ е предвидено авансово плащане в размер до 20 на сто от предвидените разходи за строително-монтажни работи, съгласно сключения договор. Авансовото плащане се извършва в срок до 10 (десет) работни дни от датата на получаване в МРРБ на искане за авансово плащане- по образец, съгласно приложение №1, придружено със сключен договор на общината с изпълнител на СМР и представено обезпечение от изпълнителя към общината съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
- (2) Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.1 от ЗОП по преценка на Възложителя е предвидена възможност за обезпечаване изпълнението на договора и/или авансово предоставените средства. В конкретната процедура за възлагане на обществената поръчка такова обезпечаване не е било заложено в условията за провеждане.
- (3) Необходимостта от сключване на допълнително споразумение за изменение на основния договор се налага поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителя не е могъл да предвиди, като се вземе предвид факта, че Споразумение №РД-02-30-200/18.03.2024 г. между Община Рудозем и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за цялостната реализация на проект „Парково пространство в УПИ IX, кв. 39, гр. Рудозем“ е сключено след провеждането на процедурата по избор на изпълнител. Освен това изменението в договора ще даде възможност община Рудозем, като Възложител да получи авансовите средства от МРРБ за реализацията на обекта. Следва да бъде отбелязано, че община Рудозем не разполага с необходимите средства от Общински бюджет 2024 г.
- (4) Обстоятелствата по параграф 3 представляват елементи от фактическия състав на нормите по чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, даващи право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят. Предвидените изменения не водят до промяна на предмета на договора.

§ 1. На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, страните се съгласяват и приемат следните изменения на Договор за обществена поръчка № 101 от 25.11.2020 г. с предмет: „Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем по три обособени позиции“, по обособена позиция № 3: „Благоустрояване на парково пространство в УПИ IX, кв.39, гр. Рудозем“

§2. Във връзка с §1 текстът на чл. 4, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена по чл. 3, ал. 1 по следния начин:

(1) Авансово плащане в размер до 10 % (десет процента) от общата стойност на договора, което се извършва след осигуряване на финансиране на инвестиционния проект – предмет на договора и при наличие на разполагаем финансов ресурс, както и представена проформа фактура и представено обезпечение от изпълнителя. След получаване на аванс, Изпълнителят е длъжен да

издаде фактура. Авансовите плащания се приспадат пропорционално от стойността на актовете за действително извършени СМР при последващите плащания до пълното възстановяване на сумата на аванса.

Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № 101 от 25.11.2020 г. остават непроменени и запазват своето действие.

Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка №101 от 25.11.2020 г.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 /два/ за Възложителя и 1 /един/ за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж. НЕДКО КУЛЕВСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВЕЛИ ПАЛИКАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „СЕПАЛ“ ЕООД



МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

САЛВЕТ БРАХЪМОВ
ЮРИСТ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Информацията в настоящия документ е заличена на основание чл.37 от ЗОП